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Insinöörityön tavoitteena oli tutkia esittävän taiteen tapahtuman teknistä toteutusta suljet-
tuna olevassa museossa: Millaisia haasteita museorakennuksen kiinteistötekniset ratkaisut 
ja poikkeavat esitystilat tuovat esityksiin? Kuinka monen taiteilijan ja ryhmän yhtäaikaiset 
esitykset saadaan toteutettua sujuvasti ilman liiallisia kompromisseja tekniikan ja taiteen 
sisällön suhteen? Mitkä ovat projektiajattelun hyödyt tapahtuman toteutuksessa? 
 
Aihetta tutkittiin lähinnä teknisen toteutuksen kannalta. Tapahtumaa toteutettaessa huo-
mattiin suunnittelun pitkäjänteisyyden ja huolellisuuden sekä työntekijöiden ammattitaidon 
ja sitoutuneisuuden tärkeys. Myös budjetin koko ja rakentamiseen varattava aika vaikutta-
vat tapahtuman onnistumiseen. 
 
Ennakkosuunnittelun tärkeys korostui tapahtuman aikana, ja tälle saatiin vahvistus, kun 
projekti arvioitiin tapahtuman jälkeen. Vaikka kaiken suunnittelisi kuinka huolellisesti, lähes 
aina tapahtuu jotakin suunnittelematonta ja yllätyksellistä, joka ei saisi vaikuttaa kokonai-
suuden onnistumiseen. 
 
Poikkeustila-tapahtuma kiinni olevassa museossa osoitti, että esittävä taide poikkeavissa 
tiloissa on teknisesti mahdollista toteuttaa, kun taloudelliset ja tekniset resurssit ovat kun-
nossa ja valmistelut tehdään huolellisesti. 
 
Insinöörityön tuloksena huomattiin, että tapahtuma on selkeä projekti, jolla on selkeät vai-
heet: suunnittelu, toteutus ja purku. Jokaisen vaiheen aikatauluttaminen selkeyttää työtä ja 
helpottaa kokonaisuuden toteutumista.  
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The purpose of this final year project was to study a technical realisation of performing arts 
in a closed museum. What sort of challenges will the museum as a building pose for to the 
performances? How will the unusual premises affect fluently executing multiple perfor-
mances simultaneously with an ensemble of various artists and groups of artists? 
 
The subject was approached mostly from a technical perspective, but during the process it 
was noticed how important perseverance and meticulousness of the planning are along-
side with the staff's commitment to the process as well as their ability to fulfill the goals. 
 
The importance of planning in advance was emphasized during the event, which was con-
firmed after the event's evaluation. No matter how carefully something is planned, some-
thing unexpected will appear inevitably, which should not affect the outcome in any way.  
 
The event Business As Unusual pointed out that performing arts can be arranged in unu-
sual circumstances as long as financial and technical resources are taken care of and 
preparations are thought through. 
 
As a result, it could be noticed that the event is a project with clear phases: planning, exe-
cuting and dismounting. Scheduling each phase simplifies the labour significantly and eas-
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16 A, 32 A, 63 A Kolmivaihevirtasyöttöjen nimellinen virrankesto ampeereissa. 
Aktiivikaiutin Kaiutintyyppi, jossa on vahvistin ja kaiutin samassa.  
ANSI American National Standards Institute. Ansilumen tarkoittaa valolähteen 
tehoa.  
Cyclorama Valonheitin, jossa on pitkulainen polttimo ja jonka takana on kovera peili. 
Valokiila on leveä ja tasainen. 
DI-Box Sanoista direct box, joka tarkoittaa pientä laatikkoa, jonka kautta voidaan 
kytkeä soitin ilman vahvistinta mikseriin. 
DMX Sanoista digital multiplex. Digitaalinen signaali ja protokolla, jolla valolait-
teita ohjataan. Valopöytä lähettää DMX-signaalia, jota kuljetetaan kaape-
lia pitkin muun muassa himmentimille, liikkuville valonheittimille ja savu-
koneille. 
FOH Sanoista front of house. Yleisön keskellä tai takana sijaitseva alue, josta 
ohjataan esitystekniikkaa. 
Fresnel  1. Linssityyppi, jossa perinteinen kupera linssi on viipaloitu ohuemmaksi. 
Fresnel-linssi on kevyempi kuin vastaavan tehoinen kupera linssi.           
2. Valonheitin, jossa on fresnel-linssi. Fresnel pehmentää valokuvion reu-
noja. 
HDMI Liitäntästandardi, joka on suunniteltu kuluttajaelektroniikan äänen, kuvan 
ja verkkoliikenteen siirtämiseen. Käytetty tekniikka on täysin digitaalista ja 
se on suunniteltu erityisesti teräväpiirtovideon ja monikanavaäänen siir-
tämiseen yhdessä kaapelissa ja liittimessä. 
   
Himmennin Laite, jolla valonheittimien kirkkautta voidaan säätää muuttamalla heitti-
melle syötettävää jännitettä. Himmennintä ohjataan erillisellä valopöydäl-
lä. 
Liikkuva valonheitin Valonheitin, jonka suuntausta ja valokuviota, suuntaa tai väriä voi 
kauko-ohjata valopöydästä käsin DMX-signaalin avulla.  
Läppärajaimet Valonheittimen eteen asennettavat läpät, joilla valokiilaa voidaan rajata. 
PA Sanoista public audio eli äänentoistojärjestelmä yleisölle isoissa tilaisuuk-
sissa. 
PAR, Parcan Valonheitin, jonka rakenne on yksinkertainen ja kevyt. Linssi on integroitu 
heittimen sisällä olevaan polttimoon. Valokeilan kokoa ei pysty heittimestä 
säätämään, ja polttimoita myydään yleensä kolmella eri kiinteällä linssillä: 
wide, medium ja spot. Pareja on monen kokoisia pienistä somistuvaloista 
isoihin 1000-wattisiin malleihin.  
Passiivikaiutin Kaiutin, joka tarvitsee erillisen vahvistimen. 
PC  Sanoista prism convex. Valonheitin, jossa on polttimon edessä yksi kupe-
ra linssi. Linssin etäisyyttä polttimosta voidaan säätää, jolloin valokuvion 
koko muuttuu. 
Podesta 1 m x 2 m -kokoinen koroke, jonka korkeutta voidaan vaihdella jaloilla. 
Profiiliheitin Valonheitin, jonka valokiila on reunoiltaan terävä. Voidaan heijastaa eri-
laisia kuvioita. 
Socapex Socapex-yhtiön standardiksi muodostunut 19-napainen multinapaliitin, 
jonka avulla usealle valonheittimelle menevät sähköjohdot voidaan korva-
ta yhdellä kaapelilla. 
Subwoofer Alataajuuskaiutin, alle 150-hertsisten äänten kaiutin. 
 
   
Trussi  Alumiiniputkista rakennettu ripustusjärjestelmä, jossa on eripituisia ja  
-mallisia paloja. Niistä voidaan rakentaa muun muassa lavoja, valokehi-
koita ja katsomoita.  Paloissa on kaksi, kolme tai neljä alumiiniputkea, jot-
ka on kiinnitetty ristikkäisillä poikkipinnoilla toisiinsa. Kolmen putken jär-
jestelmää kutsutaan kolmiotrussiksi ja neljän putken järjestelmää ne-
liötrussiksi. 





Esitystekniikan kehittyminen ja erilaisten taiteellisten ja viihteellisten tuotantojen koko-
luokat ovat viime vuosina kasvaneet valtavasti. Teknisten laitteiden määrä on lisäänty-
nyt vuosittain, koska nykyisin tekniikan asema esittävässä taiteessa on huomattava.  
Tämä on tuonut tullessaan sen, että enää ei riitä esiintyjien saapuminen esityspaikalle 
ja oman osaamisen tekeminen taiteellisesta kokonaisuudesta. Nykyään täytyy kiinnit-
tää huomiota myös tekniseen tuotantoon ja toteutukseen. Tekniseen rakennukseen 
täytyy varata niin fyysisiä kuin taloudellisia resursseja, ja aikaa, eivätkä ne enää ole 
pieni osa koko tuotannon budjetista, päinvastoin, osuus kasvaa koko ajan.  
Harva esitys on vain esitys ilman valoa, ääntä tai videotekniikkaa. Osa esityksistä saat-
taa olla täysin teknisiä, ilman yhtään elävää esiintyjää, ja tämä suuntaus ei ainakaan 
ole vähenemässä: nykyisin valo-, ääni- ja kuvasuunnittelijat ovat kiinteä osa taiteellista 
työryhmää ja heidän teknisten taitojensa varaan on laskettu monen esityksen sisällölle 
suuri vastuu. 
Insinöörityö tehtiin osana Kiasma-teatterin, joka on osa Nykytaiteen museo Kiasmaa, 
/teatteri.nyt-tapahtumaa, ja sen tavoitteena oli saada käyttöön toimintamalleja vastaa-
vissa tapahtumissa Kiasmassa, jotta vältyttäisiin kalliilta ulkopuolisilta toteutuksilta ja 
saataisiin työaikoihin tehokkuutta. Poikkeustila oli remontin vuoksi muutoin suljetussa 
Kiasmassa esittävän taiteen kavalkadi, jossa oli mahdollista kokea kuudentoista eri 
ryhmän tai taitelijan esityksiä. Insinöörityön ytimenä oli saada valjastettua tekniikka ja 
työntekijät taiteelliseen tuotokseen siten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin 
kaikkia osapuolia, eivätkä veisi taloudellisia ja työvoimapoliittisia resursseja varsinaisel-
ta lopputuotteelta liikaa. Tämän toteutumiseen vaadittiin huolellinen etukäteissuunnitte-
lu ja toteutukseen tarpeeksi aikaa ja työntekijöitä.  
Tapahtuma valtasi museon koko kolmannen ja viidennen kerroksen. Myös esitystilat 
olivat haastavia, koska niitä ei ole tarkoitettu varsinaisiksi esitystiloiksi ja niiden varuste-
lu jouduttiin rakentamaan ja soveltamaan tilakohtaisesti alusta asti. Muita teknisiä 
haasteita toteutukseen asettivat museon omat kiinteistötekniset asiat, kuten erittäin 
tarkka palohälytinjärjestelmä, poikkeukselliset kulut remontin vuoksi sekä ilmastointi- ja 
valaisinjärjestelmät. Myös tilojen rakennusmateriaalit ja arkkitehtuuri toivat omat haas-
teensa kaikuisuuden, ripustusten, sähkövetojen ja luonnonvalon suhteen. 
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Tämän insinöörityön tarkoituksena on analysoida esittävän taiteen tapahtuman teknistä 
toteutusta projektina nykytaiteen museossa eikä esityksiin tarkoitetuissa tiloissa: Miten 
voidaan tulevaisuudessa välttää tekniset sudenkuopat ja taiteen sisällön kompromissit 
sekä taata tekninen ja taiteellinen työrauha tekijöille. 
2 /teatteri.nyt 2014 Poikkeustila -tapahtuma 
Poikkeustila oli Kiasma-teatterin joka vuosi järjestettävän /teatteri.nyt-tapahtuman vuo-
den 2014 toteutus. Poikkeustila-tapahtuma oli lokakuun viimeisenä viikonloppuna, ja se 
oli ainutkertainen siksi, että museossa ei tuona aikana ollut mitään muuta toimintaa.  
Koska tapahtuma oli tässä mittakaavassa ainutlaatuinen, oli mietittävä sen kulku alusta 
loppuun asti huolellisesti.  
Tapahtumassa oli sekä kotimaisia että kansainvälisiä esiintyjiä. Eri esityksiä oli yhteen-
sä 16, joista isoin tuotanto oli museon viidenteen kerrokseen toteutettu Roger Bernat´n 
esitys Kevätuhri, joka perustuu Pina Bauschin versioon ja jossa yleisö itse tekee varsi-
naisen esityksen. Kevätuhri oli teknisesti vaativin työ ja sen toteutuksen suunnittelu 
aloitettiin keväällä 2014. Muut esitykset olivat museon kolmannessa kerroksessa, yksi 
galleriatilassa toisessa kerroksessa sekä yksi ulkona ja yksi museon pohjoispäädyn 
porraskäytävässä.  
Poikkeustila-tapahtuman esiintyjille lähetettiin avoin kutsu (liite 1) maaliskuussa 2014. 
Hakemuksia tuli liki sata, ja niistä valikoitui tapahtumaan viidennen kerroksen kansain-
välisen vierailun lisäksi 15 esitystä.  
Tapahtumaviikonlopun sunnuntaina oli open stage -hengessä luotu esitys, johon kuka 
tahansa esitystaiteilija sai ilmoittautua esiintymään. Esityksiä oli yhteensä kymmenen. 
Nämä esitykset käytiin kertaalleen läpi ennen yleisön saapumista, ja Kiasma-teatterin 




2.1 /teatteri.nyt-tapahtuman historia 
/teatteri.nyt-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2005, ja nyt järjestettävä Poikkeustila oli 
kymmenes kerta. /teatteri.nyt on esittävän taiteen tapahtuma, jonka tarkoituksena on 
esitellä tämän päivän esittävän taiteen eri muotoja sekä kotimaisin että kansainvälisin 
voimin sekä lähestyä sitä esittävän ja elävän taiteen aluetta, jossa sekoittuvat nyky-, 
näyttämö-, tila-, käsite- ja esitystaide. 
Tapahtuman pituudet ja ajankohdat ovat vaihdelleet vuosien mittaan sisällön ja järjes-
tettävien tilojen mukaan. Myös tapahtuman koko on vaihdellut vuosittain, ja sen tarkoi-
tuksena on ollut pitää yleisö ajan tasalla siitä, mitä esittävän taiteen kentällä tapahtuu.  
/teatteri.nytin toteutukset ovat olleet muun muassa tapahtumia, keskusteluja, taiteilijoi-
den residenssejä, demoja, taitelijapuheenvuoroja ja näyttelyitä. Katsojamäärät ovat 
tapahtuman luonteen ja muodon mukaan vaihdelleet 100:sta 11 500 kokijaan, näkijään 
ja katsojaan.  
Esityksiä on tapahtumissa ollut yhden ja kolmenkymmenen välillä. Esitysperiodien pi-
tuudet ovat vaihdelleet kolmesta päivästä kolmeen viikkoon. Teknisten toteutusten suu-
ruudet, vaativuudet ja haasteet ovat vaihdelleet laajasti riippuen tapahtuman luontees-
ta. Erilaisia haasteita ovat luoneet poikkeukselliset esitystilat, tapahtumien kestot sekä 
ryhmien ja esitysten suuret lukumäärät suhteessa tapahtumien kestoon. Myös henkilö-
kunnan vähäinen määrä on usein tuonut haasteita tapahtumiin.  
2.2 /teatteri.nyt 2014 -tapahtuman organisaatiokaavio 
Poikkeustila-tapahtuman luonne projektina, jolla on määritelty tavoite ja aikataulu sekä 
tietyt resurssit (1, s. 14), määritteli selkeästi rakenteen. Vaikka jokainen projekti organi-
soituukin itsensä näköiseksi, siihen vaikuttaa eniten projektin tehtävä, joka tässä ta-
pauksessa oli saada tapahtuma onnistumaan. Tähän vaikuttavat projektin tehtävä, 
luonne ja organisaation kulttuuri (1, s. 78). Käytännössä tapahtuman organisaatioon 
kuului kuusi vakituista työntekijää: vastaava tuottaja, tuottaja ja neljän hengen tekninen 
osasto. Lisäksi organisaatiossa oli tapahtuman aikana vapaaehtoisia ja siviilipalvelus-
miehiä, jotka auttoivat tapahtuman toteutuksen eri vaiheissa.  
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Kuvan 1 kaaviosta selviää organisaation yksinkertaisuus, mikä on luonteenomaista 
tälle tapahtumalle. Käytännössä se näkyi joustavuutena, luovuutena ongelmanratkaisu-
tilanteissa ja nopeutena. Isompi organisaatio tämän kokoluokan toteutuksessa aiheut-
taisi paljon byrokratiaa ja tiedonkulun vaikeutumista, mikä on tyypillistä suurille organi-
saatioille (3, s. 61). 
 
 
Kuva 1. Poikkeustila-tapahtuman organisaatiokaavio (2). 
Projektiorganisaatiot ovat dynaamisia ja tehokkaita, ja verkostomainen rakenne sopii 
paremmin kuin hierarkkinen rakennelma tämänkaltaisen projektin läpiviemiseen. Toi-
mintatapa organisaatiossa on kehittynyt kokemuksesta, jolla organisaatio ja projekti on 
saatu hallittavaksi (5, s. 45). 
Toisaalta pienuus tuo myös haasteita: työntekijät joutuvat tapahtuman aikana jousta-
maan työajoissa ja ylitunteja tulee, mutta ne ennakoidaan ja sovitaan työntekijöiden 
kanssa etukäteen. 
Vastuunjako organisaatiossa oli siten, että sisällöllisen tuotannon työhön kuuluivat si-
sällöt, sopimukset ja koko tuotannon budjetti, viestintä ja markkinointi. Teknisen tuotan-
toryhmän vastuulle kuuluivat käytännön aikataulutus yhdessä sisällön tuottajien kans-
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sa, teknisen laitteiston hankkiminen sekä vastaaminen rakennusten aikatauluista ja 
teknisen tuotannon budjetissa pysymisestä ja esitysten tekniikan toiminnasta esitysten 
aikana.  
2.3 Projektikaavio 
Tapahtumat voidaan luokitella projekteiksi, joissa on selkeä alku ja loppu ja jotka eivät 
ole rutiininomaisia (4, s. 7). Poikkeustila-tapahtuma on hyvä esimerkki luovasta projek-
tista, jossa on selkeät vaiheet työn kulussa. Poikkeustilan selvänä tavoitteena oli tapah-
tuma, joka avautuisi yleisölle lokakuun viimeisenä perjantaina 2014. Myös tapahtuman 
luokittelu projektiksi helpotti työskentelyä, koska tällöin kaikki käytettävissä olevat re-
surssit käytettiin tähän tapahtumaan ja keskittyminen oli helpompaa, kun tiedettiin sen 
alku ja loppu. 
Tässä projektissa oli karkeasti ottaen viisi työvaihetta: ennakkosuunnittelu, lopullinen 
suunnittelu, toteutus, purku ja arviointi kokonaisuudesta (kuva 2). 
 
Kuva 2. Projektin elinkaari (6). 
Poikkeustila projektina kesti yhteensä reilu puoli vuotta, ja jos lasketaan mukaan en-
simmäinen luonnos tulevasta tapahtumasta, projektin kesto oli yli vuosi. Ensimmäiset 
ajatukset syntyivät, kun tiedettiin, että museo suljetaan ison remontin vuoksi puoleksi 
vuodeksi ja osaa galleriatiloista olisi mahdollista käyttää esitystoimintaan. Myös muse-
olle olisi hyödyllistä, että talo ei sulkeutuisi kokonaan, vaikka perinteistä näyttelytoimin-
6 
  
taa ei voitukaan harjoittaa remontin aikana. Talo näyttäytyisi elävänä ja aktiivisena uu-
distusten viemän tavanomaisen toiminnan puuttumisesta huolimatta. 
Ennakkosuunnittelussa selvitettiin, mikä olisi mahdollista toteuttaa, ja avoimeen kut-
suun (liite 1) hakeneista ryhmistä karsittiin ne, joiden toteuttaminen tässä tapahtumas-
sa ei olisi ollut realistista. Tämä työvaihe kesti huhtikuusta elokuuhun 2014. Lopullisten 
esitysten valikoiduttua hiottiin viimeinen suunnitelma syyskuussa. Tällöin suunniteltiin 
ryhmien kanssa rakennusaikataulut ja samanaikaisesti tapahtuva viidennen kerroksen 
rakentaminen. Esitysjakso oli lokakuun viimeinen viikonloppu, ja sitä edeltävä viikko 
käytettiin viimeistelyyn. Tämä vaihe oli projektin näkyvin, intensiivisin ja selkein. Tapah-
tuma alkoi perjantaina 24.10.2014 kello 16. Purku kesti loka- ja marraskuun vaihteessa 
kaksi viikkoa. Tämä ajanjakso määrittyi selkeästi muun museon aikataulujen mukaan. 
Näyttelytilat olivat saatava tyhjiksi marraskuun 4. päivään mennessä, jonka jälkeen 
alkaisi tulevien näyttelyiden rakentaminen. Arviointi, tämän projektin viimeinen vaihe, 
tapahtui marraskuun 2014 alussa lomittain purun kanssa. Arvioinnissa käytiin läpi, mikä 
onnistui hyvin ja missä olisi ollut parantamisen varaa. Tämä oli tärkeä osa Poikkeustila-
tapahtuman projektin viimeistä vaihetta.  
Tässä projektissa työntekijöiden itseohjautuvuus oli avainsana. Perusajatus tapahtu-
man teknisessä toteutuksessa oli, että teknisen ryhmän jäsenet olivat mukana projektin 
jokaisessa vaiheessa: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kun ryhmä toimii 
oikein, sen toimintaa ohjaavat kollektiivinen vastuu ja yhteisesti asetettuihin päämääriin 
sitoutuminen (4, s. 107). 
3 Tapahtuman ennakkosuunnittelu 
Poikkeustila-tapahtuman ennakkosuunnittelu aloitettiin viidennen kerroksen Kevätuhri-
esityksestä, koska ryhmän kanssa oli jo tehty esisopimus teoksesta keväällä 2014. 
Tällöin käytiin läpi vähimmäistilavaatimukset, kalustot ja muut tekniset asiat, jotka olivat 
oleellisia esitykselle, jotta se pystyttäisiin ylipäätänsä toteuttamaan Kiasmassa.  
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Teknisen listan (liite 2) perusteella ei Kiasman puolesta ollut estettä, mutta haasteita 
ilmeni. Ryhmälle lähetettiin pohjakuva (kuva 3) tilasta.  
 
 
Kuva 3. Pohjakuva Kiasman viidennestä kerroksesta (7). 
Pohjakuvasta ilmenivät tilan ripustuspisteet, jotka määrittelivät esitysalueen tilassa. 
Esitysalueen koko oli määritelty siten, että jokaiselle katsojalle piti laskea vähintään 
noin kolme neliömetriä tilaa. Muita haasteita olivat valonheittimien ripustaminen tar-
peeksi ylös. Katon kaarevuus ei mahdollistanut heitintangon nostamista tarvittavan 
ylhäälle suunnitelman mukaan, mikä aiheutti haasteen saada alue tasaisesti valaistuk-
si. Tähän saatiin ratkaisu pienentämällä aluetta hieman aiotusta. Näin esitysalue saa-
tiin valaistuksi tasaisesti molemmista päistä suunnatuilla heittimillä. Myös valokalustolle 
tarvittavan sähkön saaminen oli pohdittava huolellisesti, jotta ylikuormitusta ei tulisi. 
Tilan akustiikka tiedettiin haastavaksi, koska tilan koko oli 500 neliömetriä ja seinä- ja 
lattiamateriaalit olivat kovaa betonia. Ennakkosuunnitelmien perusteella todettiin, että 
esitys olisi mahdollista toteuttaa Kiasmassa haasteista huolimatta. 
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Ryhmälle lähettiin lisäksi tilasta otettuja valokuvia, jotta tilan erikoinen muoto selviäisi 
mahdollisimman hyvin. Ryhmän tekniikasta vastaavan kanssa alkoi sähköpostikeskus-
telu, jossa selvitettiin tulevia haasteita mahdollisimman paljon etukäteen. 
Kolmannen kerroksen esiintyjien kanssa aloitettiin sopimalla yhteisiä tapaamisia, joissa 
selvitettiin tulevat tarpeet, jotta valmistautuminen olisi mahdollisimman huolellista en-
nen varsinaista tapahtumaa. Näistä tarpeista koottiin lista (liite 2), jonka mukaan lasket-
tiin tarvittava kalusto ja määriteltiin hankittavat laitteet. 
3.1 Tilojen luomat tekniset rajoitukset 
Kolmannen kerroksen tiloissa rajoittavia tekijöitä oli runsaasti. Pohjakuvasta (kuva 4) 
käy ilmi, että galleriat eivät ole suljettuja, vaan ne ovat läpikäveltäviä.  





Turvallisuusmääräysten mukaan kulkuväyliä ei saa sulkea, joten se määritteli ryhmien 
vaatimusten mukaisen tilojen jakamisen ja aikatauluttamisen, jotta esitykset eivät häi-
ritsisi toisiaan varsinaisen tapahtuman aikana.  
Tilojen avoimuus vaikutti myös äänen kulkuun. Ne eivät olleet äänieristettyjä, paitsi 
toisessa kerroksessa oleva yksi tila, joka oli myös pimeä. Kolmannen kerroksen tiloja ei 
pystytty pimentämään kokonaan, koska niihin tuli luonnonvaloa joko suoraan tai epä-
suorasti viereisten gallerioiden läpi.  
Tiloissa olivat myös ehdottomat savun- ja tulenkäyttökiellot. Museon turvallisuusmää-
räykset ja palovaroitinjärjestelmät olivat erityisen tarkkoja, eikä niiden suhteen voitu 
joustaa. Myös hienojen materiaalien, kuten jauhojen, mullan ja hiekan, käytössä tuli 
olla tarkka, jotta ne eivät aiheuttaisi turhia palohälytyksiä. Etukäteen tehtiin testejä, joil-
la mitattiin laitteistojen herkkyyttä erilaisille esityksissä käytettäville materiaaleille, kuten 
esimerkiksi erilaisille jauhoille ja vesihöyrylle, joka korvasi savun yhdessä esityksessä. 
Museossa on myös tarkat vaatimukset siitä, mitä muita materiaaleja esityksissä voi-
daan käyttää. Orgaanisen materiaalin osalta piti selvittää konservaattoreiden kanssa, 
saiko sellaista tuoda museoon, jotta myöhemmin tilaan tuleva taide ei joutuisi esimer-
kiksi tuhohyönteisten kohteeksi.  
Ripustuspisteitä oli galleriatiloissa rajattu määrä, mikä vaikutti tulevien esitysten valai-
suun. Ennakkosuunnitelmissa keskusteltiin jokaisen ryhmän kanssa, oliko valaisussa 
mahdollista korvata teatteriheittimet galleriavalaisimilla, mikä tarkoitti sitä, että tilassa ei 
tarvitsisi tehdä ylimääräisiä valaistusripustuksia. 
3.2 Tuotantojen valintaperusteet 
Ryhmien lopulliset tilavaatimukset kartoitettiin koon, valoisuuden ja kulkujen suhteen. 
Osassa museon gallerioista oli suoraa luonnonvaloa, ja nämä tilat osoitettiin esityksille, 
joilla ei ollut erityisiä valosuunnittelullisia vaatimuksia. Ne esitykset, joihin tarvittiin 
enemmän valaistustekniikkaa, sijoitettiin tiloihin, joihin ei luonnonvaloa tullut suoraan tai 
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ollenkaan. Ensimmäinen luonnos esitysten tilasijoittelusta (kuva 5) tehtiin pian sen jäl-
keen, kun ryhmät oli valittu. 
 
 
Kuva 5.  Kolmannen kerroksen tilasuunnittelun luonnos (9). 
Tilojen valintaan vaikuttivat tekniset vaatimukset, ja ryhmien kanssa käytiin vielä tilat 
läpi, jotta varsinaisella rakennusjaksolle ei tulisi yllätyksiä tilan akustiikan, valaistuksen 
tai koon suhteen. Suurin osa ryhmistä kävi tuolloin tutustumassa tilaan, eikä muutoksia 
tullut. Näiden tapaamisten perusteella aloitettiin lopullisten suunnitelmien teko. 
3.3 Tapahtuman aikataulu 
Esitysten sijoittelu museossa vaikutti myös koko tapahtuman lopulliseen aikataulutuk-
seen. Tapahtuman lyhyen keston vuoksi osa esityksistä jouduttiin esittämään yhtä ai-
kaa, ja vierekkäisten galleriatilojen esitykset eivät voineet olla yhtä aikaa äänen kulke-




Kuva 6. Lopullinen aikataulu kolmannessa kerroksessa (6). 
Kuvaa jaettiin yleisölle, jotta sen oli helpompi hahmottaa, mitä, missä ja milloin tapah-
tui. Juliste laitettiin esille myös lipunmyyntiin. Lauantaina jaettiin samanlaista ohjelmaa, 
jossa oli uudet esitysajankohdat.  
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3.4 Tekninen budjetti 
Kiasma-teatterilla ja Kiasman museoyksiköllä on laaja tekninen varasto, mutta listojen 
mukaan ei aivan kaikkea löytynyt talosta. Tapahtumaa varten oli luotu erillinen tekninen 
budjetti (kuva 7), jotta kulut eivät tulisi yllätyksenä kokonaisbudjettiin.  
 
Kuva 7. Tapahtuman tekninen budjetti (10). 
Suurimman kuluerän teknisessä toteutuksessa muodostivat Kevätuhri-esityksen tans-
simatot, koska niiden piti kattaa tilan lattiasta 21 m x 12 m. Vaikka talossa oli omia 
tanssimattoja, niillä ei saatu katettua tarpeeksi isoa alaa. Tanssimatot kilpailutettiin 
kolmen eri yhtiön kesken, ja niistä edullisin valittiin. 
Puutavaraa tarvittiin, kun osaan esityksistä piti rakentaa erillisiä seinäkkeitä eikä talos-
sa ollut valmiina tarvittavaa määrää. Viidenteen kerrokseen piti tilata myös erillinen 
äänentoistojärjestelmä (liite 2). Talon irrallisten kaiuttimien teho ei olisi riittänyt niin suu-
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reen tilaan.  Lisäksi tarvittiin nostimille ohjausyksikkö, jota ei talosta löytynyt. Se vuok-
rattiin nostolaitteita huoltavasta yrityksestä, ja se oli käytössä kaksi viikkoa ennen ta-
pahtumaa. 
Lopullinen tekninen budjetti laadittiin, kun kartoitus tarvittavista ja puuttuvista laitteista 
oli tehty ja hinta-arviot pyydetty niitä tarjoavilta yrityksiltä. 
3.5 Tekninen henkilökunta 
Tapahtuman tekniseen ryhmään kuului kuusi henkilöä. Varsinaisesta teknisestä tuo-
tannosta vastasi tekninen tuottaja, valaistuksesta vastasi yksi valaistusmestari, video-
projisoinneista vastasi AV-mestari, äänestä vastasi äänimestari, esitysten taltioinneista 
vastasi tapahtuman ajaksi palkattu teknikko ja lisäksi oli aputyövoimana yksi siviilipal-
velumies. Tämän ryhmän koko oli pienin mahdollinen, ja jokainen ryhmän jäsenistä oli 
työllistetty.  
Esitystiloissa olevista muista rakennelmista vastasivat sekä työryhmän jäsenet että 
tapahtuman tekninen henkilökunta. Ryhmien sisällä oli lavastajia, jotka vastasivat käy-
tännön toteutuksesta omien ryhmien osalta, ja niissä ryhmissä, joissa ei ollut lavastajaa 
tai tilasuunnittelijaa, auttoi tapahtuman henkilökunta. 
Kaikilla tapahtumaan osallistuneilla tekniikan työntekijöillä oli useiden vuosien kokemus 
tämänkaltaisesta työskentelystä, ja se oli ehdoton edellytys työn onnistumiselle. Aika-
taulu oli kireä, joten varsinaiseen työnohjaukseen tapahtuman aikana ei ollut aikaa. 
Tämän vuoksi aikataulut käytiin läpi edeltävällä viikolla.  
Teknisellä ryhmällä oli myös tapana käydä päivittäin läpi, mitä piti tehdä, kenen kanssa 
ja milloin. Näissä kokouksissa käytiin läpi myös edellisenä päivänä tulleet ongelmakoh-




4 Teknisen toteutuksen suunnitelma 
Viidennen kerroksen tekninen suunnittelu aloitettiin heti, kun oli todettu esityksen sopi-
van tiloihin sekä ryhmän että festivaalin puolesta syksyllä 2013. Ensimmäiset tekniset 
suunnitelmat tehtiin isoimman ja vaativimman ryhmän teknisen listan (liite 2) mukaan 
keväällä 2014, ja elokuussa 2014 piirrettiin ensimmäiset luonnokset valoripustuksista ja 
esityksen sijainnista galleriatilassa.  
4.1 Esitysten teknisten tarpeiden kartoitus 
Koska esityksiä oli yhteensä kuusitoista, piti teknisten tarpeiden lista tehdä mahdolli-
simman aikaisin. Sen työstäminen alkoi elokuussa, noin kaksi kuukautta ennen tapah-
tumaa. Yhteensä laskettiin tarvittavien videotykkien määrä ja tarvittavat tekniset vä-
himmäisvaatimukset (liite 2).  
Videolaitteet 
Tilojen valoisuuden ja projisointietäisyyksien vuoksi valittavien videoprojektorien vä-
himmäistehoksi määrittyi 5000 ansilumenia. Linssien valinta jäi rakennusviikolle, kun 
tiedettiin lopulliset projisointietäisyydet ja -paikat. Videoprojektoreita ei tarvinnut vuokra-
ta erikseen, koska museon kaikki projektorit olivat vapaana, samoin kuin linssitkin. Vi-
deoprojektoreita tarvittiin yhteensä kahdeksan ja yhdessä esityksessä oli lisäksi yksi 
kuvaputkimonitori ja kaksi flat-näyttöä. 
Valokalusto 
Valokalustoa tarvittiin eniten viidennen kerroksen Kevätuhriin. Pelkästään siihen tarvit-
tiin listan (liite 2) mukaan 53 valoheitintä, joista 25 oli PAR-heittimiä, joista 24 oli laajalla 
linssillä ja yksi spot-typpinen heitin, 20 profiiliheitintä 25–50-asteisella linssillä ja neljä 
PC-heitintä kaksikiloisina versioina ja läppärajaimilla sekä neljä 1000-wattista cyclora-
ma-heitintä. Kolmannen kerroksen tuotantoihin tarvittiin kymmenien galleriaheittimien 
lisäksi erillisiä teatteriheittimiä: neljä 2000-wattisia profiileja, 650-wattisia fresnell-
tyyppisiä heittimiä kuusi sekä yksi motorisoitu studiocolor 575 -tyyppinen liikkuva heitin. 
Omia himmentimiä tarvittiin neljässä eri tuotannossa, ja tarvittava kalusto löytyi omasta 
talosta. Viidennen kerroksen esitykseen vietiin erillinen himmenninyksikkö ja teatterin 
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GrandMa-valopöytä, joilla ohjailtiin esityksen valaistus. Lisäksi käytettiin neljää erillistä 
kuvamonitoria. 
Äänilaitteet 
Erillisiä äänentoistojärjestelmiä tarvittiin kolmannen kerroksen seitsemään esitykseen 
ja sunnuntain open stage -tapahtumaan. Näihin sisältyi pieni 8-kanavainen äänimikseri, 
aktiiviset 2-tiekaiuttimet ja äänilähteenä CD- tai mp-soitin, mikrofoni tai tietokone. Li-
säksi viidennen kerroksen esitykseen vuokrattiin ryhmän teknisen listan (liite 2) mukai-
set äänentoistoon tarvittava kalusto, johon kuuluivat neljä HD4-kaiutinta, subwoofer, 
kuusi DI-boxia ja näihin johdotukset. Nämä järjestelmät kilpailutettiin ja päädyttiin hal-
vimpaan tarjoukseen. Vuokrakaluston kuljetus ei kuulunut tarjoukseen, ja se tehtiin 
omin voimin. 
4.2 Sähkö- ja ripustussuunnitelmat 
Viidennen kerroksen esitystilan rakentaminen oli vaativin sähköjen ja ripustusten suh-
teen. Tilassa ei ole montaa ripustuspistettä, joiden kantavuus kestää kuorman, jonka 
tämä kalusto tarvitsi. Tilassa sijaitsevat sähköpisteet eivät riittäneet siihen sähkökuor-
maan, jonka laitteet tarvitsivat. Tämän vuoksi tehtiin erillinen sähkösuunnitelma, jossa 
selvitettiin tarvittavan sähkön määrä ja se, mistä sen saisi sekä joustavimmin että tur-
vallisimmin. Viidenteen kerrokseen ei suoraan tullut tarpeeksi voimavirtaa, joten lisävir-
ta vedettiin kuudennen kerroksen sähkökeskuksesta. Tämä vaati 63-ampeerista voi-
mavirtajohtoa ylimääräiset 20 metriä. Ensimmäinen ripustussuunnitelma tehtiin elokuun 
alussa, jolloin alkoi myös keskustelu ryhmän teknisen vastaavan kanssa teknisestä 
toteutuksesta Kiasmassa. Tehtiin kolme eri ehdotusta, joista kolmas oli lopullinen (kuva 
8). Suurin haaste oli saada esitysalue symmetriseksi suhteessa valojärjestelmän ripus-




Kuva 8. Viidennen kerroksen ripustussuunnitelmat (11). 
Ripustuksessa oli haastavinta saada trussijärjestelmä siten, että siihen ei tullut liian 
pitkiä jännevälejä ja että heittimet olisivat tasapainossa, jotta ripustuspisteisiin ei tulisi 
liian suurta kuormaa. Tämä tarkoitti sitä, että trussien jatkopalat eivät saaneet olla liian 
pitkiä ja liitoskohtien piti olla suhteessa nostimiin oikealla etäisyydellä, jotta paino ja-
kaantuisi tasaisesti.  
Ripustusjärjestelmässä, joka tehtiin talon omista neliötrusseista, oli käytössä 10 metriä 
molemmissa esitysalueen päissä. Ne ripustettiin 4,5 metriin, joka oli tilan matalamman 
reunan korkeus. Ripustus tehtiin erillisillä ketjunostimilla, jotka asennettiin tilan kattoon. 
4.3 Teknisten laitteiden hankinta 
Laitteiden kartoituksen ja määrien laskemisen jälkeen laadittiin tarjouspyynnöt. Viiden-
nen kerroksen esitykseen tarvittava suuritehoinen PA-järjestelmä, johon kuuluivat sub-
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woofer, neljä HD4-kaiuttimia ja niiden johdot kilpailutettiin. Koska ryhmällä oli vaati-
muksena juuri tietynlaiset kaiuttimet, tarjousten pyytäminen keskittyi kahteen eri yrityk-
seen. Niistä halvin valittiin, ja laitteisto haettiin talon omalla autolla. 
Valokalustoa ei vuokrattu erikseen, vaan selvittiin talon omalla kalustolla, samoin kuin 
videolaitteiden osalta. 
Ripustusjärjestelmään vuokrattiin nostinohjainkeskus ja sen johdot. Näitä laitteita, jotka 
sopivat teatterin nostimiin, ei pääkaupunkiseudulla olevissa yrityksissä ollut kuin yh-
dessä, ja ne vuokrattiin. 
Laitteistohankintojen budjetti ei ylittynyt, koska koko talon laitteisto oli tapahtuman käy-
tössä, joten valikoima oli poikkeuksellisen suuri. 
4.4 Turvallisuussuunnitelma 
Koska muu museo oli kiinni festivaalin aikaan, varmuuden vuoksi tehtiin turvallisuus-
suunnitelma (liite 3) viikonlopun ajaksi. Sisäänkäynti oli tavanomaisesta poiketen vas-
takkaisessa päässä pääoveen nähden. Tapahtuman sisäänkäyntirappu on yleensä 
vain hätäpoistumista varten. Turvallisuussuunnitelmassa tehtiin kirjallinen seloste ta-
pahtumasta. Suunnitelmaan merkittiin hätäpoistumistiet ja selitys siitä, kenen vastuulle 
kuului mikäkin tehtävä hätätilan sattuessa.  
Kiasma on suunniteltu yleisötiloiksi, joten kovin suuria muutoksia voimassaoleviin tur-
vallisuuskäytäntöihin ei jouduttu tekemään. Tavallisesti yleisön evakuointipiste sijaitsee 
pääaulassa, ja nyt kun se ei ollut remontin vuoksi mahdollista, kokoontumisalueeksi 
otettiin Helsingin Sanomien aula, joka on Kiasman järjestyksessä toinen evakuointipis-
te. 
Museovalvojien lisäksi tekninen henkilökunta oli koulutettu opastamaan yleisölle pois-
tumistiet hätätilan sattuessa. Kiasman yleisötilojen kapasiteetti oli huomattavasti suu-
rempi kuin tapahtuman yleisömäärä, joten sen suhteen ei tullut ylimääräisiä riskejä. 
18 
  
5 Tapahtuman käytännön toteutus 
Tapahtuman käytännön toteutuksen aikataulu luotiin noin kolme viikkoa ennen tapah-
tumaa, ja se käytiin myös läpi joka aamu aina tapahtuman viimeiseen päivään asti. 
Tämä työtapa on todettu tämänkaltaisissa tapahtumissa toimivaksi, koska siinä käy-
dään koko läpi aina senhetkinen tilanne. Samalla voidaan arvioida aikataulun pitävyys 
ja tehdä korjauksia, jos edessä on ongelmia tai muita vastoinkäymisiä, jotka vaikuttavat 
aikatauluun. 
5.1 Esitysten rakennusaikataulu 
Esitysjakson lyhyyden ja taiteilijoiden suuren lukumäärän vuoksi, oli jokaiselle ryhmälle 
tai taiteilijalle varattu rakennusaika, jolloin toteutettiin etukäteissuunnitelmien mukainen 
käytäntö. Tuona rakennusaikana keskityttiin vain yhteen esitykseen kerrallaan. Silloin 
tehtiin kaikki isoimmat rakennustyöt, kuten videoprojektoreiden ripustukset ja suun-
taukset, samoin kuin valojen ja äänentoiston rakentaminen. Tavoitteena oli saada esi-
tysten tekniikka valmiiksi siten, että esiintyjät pääsivät harjoittelemaan kunnolla ennen 
varsinaista tapahtumaa. Harjoituksissa ilmenneet tekniset puutteet ja ongelmat, jotka 
sitten koottiin yhteen, korjattiin joko illalla harjoitusten päätyttyä tai aamulla ennen nii-
den alkamista. 
Rakennus- ja harjoitusajat sovittiin erikseen jokaisen ryhmän kanssa, jotta saatiin pai-




Kuva 9. Tapahtuman tekninen aikataulu viimeiseltä viikolta (12). 
Tekniseen rakennukseen varattiin kullekin ryhmälle kahdesta viiteen tuntia, riippuen 
teknisen listan ja esityksen rakenteesta. Jos esityksessä oli paljon tekniikkaa, raken-
nusaika oli pidempi, ja kevyissä esityksissä lyhyt rakennusaika oli riittävä. Tärkeintä oli 
saada sekä ryhmälle että henkilökunnalle tiedoksi, mitä esitys tulisi sisältämään ja oliko 
siinä asioita, joita ei ollut huomattu kertoa etukäteen. 
Tilaan oli toimitettu jo edellisellä viikolla listojen mukaiset tekniset laitteet, joten raken-
nusaikana käytiin läpi se, miten valot suunnataan, mihin sijoitetaan äänentoisto ja vide-
oiden projisointi. Rakennusaikana kävi ilmi myös tarpeita, joihin ei ollut etukäteen va-
rauduttu tai joita ei ollut mahdollista toteuttaa.  
Aikataulu oli rakennettu tarkoituksella väljäksi, jotta ennakoimattomat asiat voitiin to-
teuttaa ja saada kaikki valmiiksi ennen perjantaita.  
Kevätuhrin rakennus viidennessä kerroksessa aloitettiin kaksi viikkoa ennen tapahtu-




Viides kerros oli tyhjä, ja sinne jouduttiin rakentamaan koko tekniikka alusta loppuun 
asti. Sähköt vedettiin suunnitelmien mukaan kuudennen kerroksen sähkönjakeluhuo-
neesta, ja pituutta 63-ampeeriselle sähköjohdolle tuli yhteensä liki 50 metriä. Tämä 
huomioitiin suunnitelmissa ja tähän määrään sähköjohtoa oli varauduttu.  
Sulaketaulussa olleen rakennusaikaisen viallisen sähkökytkennän vuoksi sulakkeet 
paloivat ja sähkönjakelu keskeytyi. Vian paikallistaminen vei hetken rakennusaikaa, 
mutta ei aiheuttanut suuria ongelmia, koska aikataulussa oli varauduttu yllättäviin asi-
oihin. 
Ripustukseen tarkoitetut trussit olivat talon kalustoa, ja ripustusjärjestelmästä tuli suun-
nitelman kaltainen (kuva 10). Suunnitelmaan oli laskettu oikea jänneväli suhteessa 
tulevan kaluston painoon, ja koko järjestelmä oli oikeassa tasapainossa suhteessa se-
kä nostimien, trussien ja kaluston suhteen. Tämä tarkoitti, että trussiin kiinnitettävät 
heittimet jakaisivat painon siten, että se pysyi tasapainossa ja kuormitus jakaantuisi 
tasaisesti nostimille. Jännevälin suhde kalustoon tarkoittaa sitä, että jatkopaloihin ei 
kasaantuisi liian suurta kuormaa, mikä taas kuormittaisi jatkopalojen liitoskohtia ja ja-
kaisi painon epätasaisesti koko trussirakennelman suhteen.  
 




Kuvassa 11 näkyvät tanssimatot, jotka vuokrattiin vain tätä esitystä varten. Haastavaa 
oli löytää yritys, jolla oli vuokrata yli 200 neliömetrin alueelle mahdollisimman siisti ja 
yhdenmukaisen näköinen matto.  Yhteensä mattoa tarvittiin 100 metriä. Tarjousten 
perusteella löytyi kaksi yritystä, joista valittiin edullisempi vaihtoehto. Tanssimatto 










Viidennen kerroksen seinäkkeet tehtiin teknisen listan ohjeiden mukaan ja valmistettiin 
Kiasmassa (kuva 12). 
      
      
      
     
Kuva 12. Viidenteen kerrokseen rakennetut seinäkkeet (15). 
Seinäkkeiden valmistaminen aloitettiin hyvissä ajoin syyskuun lopulla, ja ne valmistui-
vat viimeistä maalikerrosta myöten lokakuun puolivälissä, ennen kuin teknisten laittei-
den asennus aloitettiin esitystilassa. 
Varsinaisen esityksen (kuva 13) aikana yleisö liikkui matolla ja toimi kuulokkeista tule-
vien ohjeiden mukaan. Tätä varten esiintyjäryhmällä oli omat langattomat kuulokkeet ja 
niiden ohjausjärjestelmä mukanaan. Kuulokkeet jaettiin yleisölle ennen esitystä, ja sa-
malla opastettiin niiden käyttö. Kuulokkeissa oli kolme eri kanavaa, joihin jokaiseen 
ohjattiin erilaiset ohjeet sen mukaan, mihin ryhmään katsoja oli alussa ohjattu. Kana-





Kuva 13. Viidennen kerroksen esityskuva (16). 
 
Kolmannen kerroksen esityksissä oli kaikenlaisia toteutuksia, esityksiä, jotka perustui-
vat esimerkiksi projisointiin. Kuvassa 14 näkyvät esiintyjät, joita samaan aikaan livepro-
jisoitiin kankaalle, jonka takana he esiintyivät. Tekniseen toteutukseen tarvittiin video-
projektori, joka teho oli 5000 ansilumenia, aktiivikaiuttimet, mikrofoni, fresnellheittimet, 




Kuva 14. Liveprojisointi kankaalle, jonka takana esiintyjät olivat (17). 
Toteutus sinänsä esityksessä oli melko yksinkertainen, kun tarvittava tekniikka oli heti 
saatavissa ja esiintyjät tiesivät tarkasti, mitä tarvittiin. 
Suurin muu rakennus oli Corridor-esityksessä, johon piti rakentaa 35 m:n käytävä. Käy-
tännössä tämä tarkoitti sitä, että tilaan rakennettiin puinen koolinki, johon asennettiin 
molemmin puolin lastulevyjä, jotta siitä saatiin eteismäinen tila. Levyt maalattiin vielä 
mustaksi kahteen kertaan, joten siihen oli varattu rakennusaikaa reilu viikko. Seinät 
tehtiin osissa, ja niihin käytettiin sekä vanhoja museon näyttelyissä käytössä olleita 
elementtejä että uutta puutavaraa. Rakentamisesta ja maalaamisesta vastasivat sekä 
taiteilija että tekninen henkilökunta. Tämän teoksen rakentaminen vaati eniten aikaa. 
Toisessa kerroksessa sijainneessa esityksessä oli myös muuta rakentamista. Sinne 
rakennettiin seinä, joka ohjasi yleisön kulun siten, että se ei päässyt suoraan tilaan, 
vaan, piti kävellä tilan perälle, josta varsinainen esitysalue aukeni. 
Tämän tilan muu rakennus (kuva 15) toteutettiin näyttelyistä jääneillä seinäkkeillä. Itse 
rakentamiseen meni yksi päivä ennen varsinaista teknistä rakentamista, jolloin sinne 
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Kuva 15. Hold my kilju -esityksen soittokämppämäiseksi rakennettu esitystila (18). 
 
Sunnuntaina olleen tapahtuman esitystila rakennettiin kolmannen kerroksen toiseksi 
suurimpaan galleriatilaan (kuva 16). Tapahtuma kesti kaksi tuntia, ja jokaiselle esiinty-




Kuva 16. Sunnuntain Open stage -tapahtuman esitystila (19). 
Tilassa oli käytössä 5000 ansilumenin videoprojektori, neljä 640-wattista pc-heitintä ja 
kaksi kaiutinta sekä subwoofer-bassokaiutin kattamaan tila äänellisesti siten, että pu-
heesta ja musiikista sai selvän. 
Yhteensä esityksiä oli 10. Esitysjärjestys tehtiin teknisten tarpeiden mukaan, jotta vaih-




Kuva 17. Sunnuntain Open stage -tapahtuman esitysjärjestys (20). 
Jokaiselle esiintyjälle annettiin 10 minuuttia aikaa esitykseen. Harjoitukset pidettiin en-
nen kuin talo aukesi yleisölle. Aikataulu piti hyvin, eikä esityksissä ollut teknisiä ongel-
mia. 
5.2 Esitysten dokumentointi arkistoon  
Kansallisgalleriaa koskeva laki (21) määrittelee, että talossa tapahtuvasta taiteesta 
saatetaan materiaalia arkistoon ja tutkimuskäyttöön. Jokaisesta esityksestä kuvattiin 
materiaalia sekä videolle että digitaalisiksi valokuviksi. Kuvat toimitettiin Kansallisgalle-
rian kokoelmahallintaosaston arkistoyksikköön. Videot siirrettiin sekä Kiasma-teatterin 
omaan videoarkistoon että arkistoyksikköön.  
Videokuvaa tuli yhteensä noin 10 tuntia, ja siitä tehdään Kiasma-teatterin käyttöön 
kooste, jossa esitellään tapahtuman esitykset. Digitaaliset valokuvat siirretään tavalli-
sen protokollaan mukaan arkistoon, jossa ne luokitellaan omaan kategoriaansa esittä-
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vän taiteen alle. Kuvausluvat kuuluvat aina sopimuksiin, jotka Kiasma-teatteri tekee 
taiteilijoiden kanssa. Niitä ei ole lupa antaa eteenpäin, vaan ne on tarkoitettu kokoel-
miin, joista tutkijat voivat myöhemmin tarkastella tämän aikakauden taidetta. 
5.3 Tapahtuman purku 
Tapahtuman purkuun varattiin aikaa kaksi viikkoa esitysperiodin jälkeen. Ensimmäinen 
viikko käytettiin tekniikan purkuun tilasta. Vuokratut laitteet kerättiin yhteen ja palautet-
tiin sopimuksien mukaan. Esityksissä käytössä olleet muut kalusteet palautettiin pai-
koilleen, ja galleriatilat palautettiin alkuperäiseen tilaansa, paitsi isojen rakennelmien 
osalta. 
Purun toinen viikko käytettiin kiinteiden rakennelmien purkuun ja materiaalin lajitteluun 
mahdollista uudelleenkäyttöä varten ja käyttökelvottoman materiaalin poistoon. Tätä 
varten tilattiin siirtolava, jotta kierrätys olisi mahdollisimman taloudellista ja ekologista. 
Rakennettuja seiniä tehtiin yhteensä yli 80 metriä, joten niiden purkamiseen piti varata 
aikaa viikko.  
6 Poikkeustila-tapahtuman toteutuksen arviointi 
Poikkeustila-tapahtuma oli ainutlaatuinen Kiasman historiassa. Jo pelkästään sisääntu-
lo oli poikkeava: koskaan aikaisemmin ei yleisö ollut tullut rakennukseen sisään poh-
joispäädyn hätäpoistumisovesta. Pelkästään tämä oli yleisölle uusi tilanne ja mahdolli-
suus uudenlaiseen kokemukseen Kiasmassa. Yleisöltä tullut palaute oli pelkästään 
positiivista, ja tämänkaltaisia tapahtumia toivottiin pidettävän useammin. 
6.1 Tuotannon arviointi 
Tuotannon arvioinnissa tuli ilmi, että koskaan ei voi valmistautua liian aikaisin. Tosin 
huomattiin, että kun tapahtumaan oli aikaa enemmän kuin kuukausi, eivät taiteilijat pi-
täneet kiirettä vastauksissa kyselyihin ja niitä sai esittää useamman kerran.  
Haasteita tuotantoon taiteilijoiden erilaisten käytäntöjen lisäksi toi myös tilojen haasta-
vuus. Museotila ei aina sovellu suoraan esittävälle taiteelle, ja tätä seikkaa olisi pitänyt 
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painottaa esitysten hakuvaiheessa enemmän. Yksi esitys uhkasi peruuntua sen vuoksi, 
että taiteilijat eivät olleet ymmärtäneet savukoneiden käyttökieltoa museotiloissa, mutta 
tähän ongelmaan löytyi luova ratkaisu. Savukoneen savun sijasta pystyttiin sähkötupa-
kan höyryllä markkeeraamaan savua pienoismallissa, jossa varsinainen esitys tapahtui. 
Kokonaisuutena tuotanto onnistui kiitettävästi siihen nähden, että taitelijoita oli yli vii-
sikymmentä ja esitysten aikatauluttaminen sekä sopimusasiat eivät olleet helpoimmas-
ta päästä.  
6.2 Teknisen rakennuksen ja purun arviointi 
Tekninen rakennus onnistui aikataulun väljyyden vuoksi kiitettävästi museon kiinniolon 
ansiosta. Pääsy isoimpaan esitystilaan kolme viikkoa ennen tapahtumaa mahdollisti 
sekä teknisen että muun rakentamisen onnistumisen ilman suurempaa kiirettä.  
Suurin muu rakentaminen, joka oli kolmannessa kerroksessa sijainnut Corridor-teos, oli 
vaativin ja työläin. Tämän teoksen purku oli myös isoin, koska seinäelementtejä oli 
useita ja ne olivat painavia. Myös seinämateriaalin käsittely uudelleenkäyttöä varten oli 
hidasta. Seinistä piti poistaa koolingit ja nyppiä naulat pois. 
Viidennen kerroksen teknisten laitteiden purulla oli suurin kiire. Vuokralaitteiden sopi-
muksen päättyivät heti tapahtuman jälkeen, ja ne piti palauttaa ensimmäisenä arkipäi-
vänä. Tämä tarkoitti sitä, että tapahtuman jälkeen on pidetty kertyneitä ylityökertymiä 
pois, mutta nyt se ei ollut mahdollista. Purku piti aloittaa heti seuraavana aamuna, jotta 
palautus onnistuisi ajoissa. 
6.3 Aikataulun arviointi 
Aikataulun osalta kaikki meni suunnitelmien mukaan. Ongelmana oli esitysjakson ly-
hyys verrattuna esiintyjien määrään. Koska tämä oli tiedossa eikä vaihtoehtoja ollut, oli 
aikataulun suunnitteleminen ja noudattaminen ainoa vaihtoehto. 
Suurin ongelma oli festivaalin avajaisia edeltävä päivä, jolloin museossa tapahtui kaksi 
palohälytystä työmaa-alueen vuoksi. Nämä hälytykset vesittivät sen päivän aikataulun 
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siten, että harjoitusaikataulut olivat kaksi tuntia myöhässä. Muutaman ryhmän harjoitte-
lut eivät onnistuneet kunnolla, mutta vastaavasti yhden ryhmän toteutus ei vaatinut-
kaan ajallisia eikä teknisiä investointeja, joten aikataulu saatiin kurottua kiinni jo sama-
na iltana. 
Esitysaikataulut pysyivät hyvin. Ryhmille annettiin hyvissä ajoin merkit alkamisesta, 
eikä yksikään esitys myöhästynyt aloituksesta. Jokainen työryhmä ja työryhmän jäsen 
oli perehdytetty hyvin aikataulun kireyteen, joten itse esitystilanteet ja ajat olivat hyvin 
tekijöillä tiedossa ja niitä noudatettiin hyvin. 
Esitysten rakentamisen osalta pystyttiin aikataulu pitämään, koska rakentamiseen oli 
varattu tarpeeksi aikaa ja valmistelut oli aloitettu ajoissa. Samoin oli purkuaikataulun 
osalta. Suurin kiire syntyi palautettavien teknisten laitteiden kokoamisessa yhteen, jotta 
ne saatiin ajoissa omistajilleen. Viidennen kerroksen purku aloitettiin heti sunnuntai-
iltapäivänä esityksen jälkeen, ja sitä jatkettiin heti seuraavana aamuna. 
6.4 Teknisen budjetin arviointi 
Tapahtuman tekninen budjetti oli suhteessa esitysten lukumäärään pieni, koska käy-
tössä oli koko museon ja teatterin tekninen kalusto, kun museo oli muutoin kiinni. Esi-
tykset oli myös valittu siten, että toteutus onnistuisi museon kalustolla niiltä osin, mitä 
taiteilijat eivät itse pystyneet järjestämään. 
Budjetti toteutui onnistuneesti. Kulut olivat toteutuessaan arvioitua pienempiä, joten 
teknisestä budjetista jäi käyttämättä 20 prosenttia.  
Suurin osa budjetista meni tanssimattojen vuokriin. Lisäksi trussijärjestelmän puuttuvat 
osat jouduttiin vuokraamaan. Kokonaisuutena tekninen budjetti oli tämän kokoluokan 





Insinöörityötä tehdessä selvisivät esittävien taiteiden tuotantojen kompastuskivet hel-
posti ja myös se, miten niiltä voidaan välttyä. On muutamia perusasioita, joihin on pe-
rehdyttävä huolellisesti ennen varsinaista tapahtumaa. 
Tapahtuman suunnitteluun kannattaa varata aikaa, rahaa ja resursseja. Yhdenkin osa-
alueen vaje aiheuttaa painetta muualle, ja se tarkoittaa toteuttamisen ontumista. Jos 
budjetti ja aikataulu eivät ole realistisia, on syytä pohtia, kannattaako järjestää tapah-
tumaa. Budjetissa on otettava huomioon pakolliset kustannukset, kuten palkat, puuttu-
va tekniikka ja yllättävät menot, kuten erilaiset yllättävät esityksiin tarvittavat materiaalit, 
onnettomuudet tai vahingot.  
Suunnittelun alkaminen ajoissa on myös tärkeää. Vaikka esitysten tekniikkalistat ja 
vaatimukset luetaan kuinka tarkkaan, aina tulee yllätyksiä, jotka on unohdettu mainita 
tai joita pidetään itsestäänselvyyksinä. Tällaiset yllätykset saattavat asettaa yksittäiset 
esitykset tai jopa koko tapahtuman vaakalaudalle. Jos esityksessä on esimerkiksi vält-
tämätöntä savukoneen käyttö ja tilassa taas ehdoton kielto käyttää savua, pitää yrittää 
etsiä vaihtoehtoinen toimintamalli tai korvaava asia, jotta tuotanto onnistuu. 
Resursseja on myös syytä varata tarpeeksi, koska ketään ei palvele se, että työntekijät 
eivät ehdi tehdä työtään kunnolla, vaan työt tulee tehtyä mahdollisimman nopeasti. 
Siinä kärsii sekä taiteellinen että tekninen työ ja kaikille jää vain paha mieli. Tällöin ei 
tapahtuma palvele ketään, eikä se saavuta sille määrättyjä tavoitteita.  
Poikkeustila-tapahtumassa saavutettiin tavoitteet. Työryhmät olivat tyytyväisiä tekni-
seen valmiuteen ja apuun, jota pystyttiin antamaan tarpeeksi. Tähän antoi edellytykset 
aikataulu, jossa otettiin huomioon ryhmien teknisten vaatimusten taso ja osaaminen. 
Niitä ryhmiä, joissa oli mukana oma tekninen henkilökunta, autettiin parhaiten antamal-
la teknisiä laitteita, ja niiden ryhmien osalta, joilla sitä ei ollut, panostettiin enemmän 
koko toteutukseen. Jotta tähän päästiin, olivat ennakkokeskustelut tärkeässä asemas-
sa.  
Kansainvälisten ryhmien kanssa haasteeksi nousee usein kieli. Kulttuuritaustat ja kult-
tuurinen keskustelu ja puhetyyli ovat erilaisia, joten väärinymmärryksiä tulee erittäin 
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helposti. Niihinkin on syytä varautua, ja paras tapa on varata aikaa keskustelulle ja 
selvittää asiat niin moneen kertaan, että kaikki on selvää molemmille osapuolille. 
Insinöörityö toi itselleni hyvin selväksi, että oikotietä hyvin tuotettuihin tapahtumiin ei ole 
eikä mitään kannata jättää viime hetkeen. Jos emme olisi esimerkiksi lukeneet moneen 
kertaan ja useamman henkilön toimesta tekniikkalistoja, olisi selviä epäonnistumisia 
tullut. Yksinkertaisiakaan asioita ei voi pitää itsestäänselvyyksinä, vaan ne täytyy konk-
retisoida selkeästi. Esimerkiksi jos yhtä katsojaa varten pitää varata kolme neliömetriä 
tilaa ja katsojia otetaan 80, se tarkoittaa yhteensä 240 neliömetrin aluetta, joka tässä 
tapauksessa tarvitsi kattaa tanssimatoilla. Se taas tarkoitti sitä, että kaksi metriä leveää 
tanssimattoa tarvittiin 6 x 20 metriä. Näin paljon tanssimattoja on harvassa suomalai-
sessa teatterissa, ja niitä vuokraavia yrityksiäkin on vain muutama. 
Tämä tapahtuma opetti ymmärtämään entistä perusteellisemmin, että taiteellinenkin 
työ täytyy organisoida ja suunnitella hyvin, jotta se ansaitsee paikkansa ja täyttää teh-
tävänsä. Itselleni kirkastui työni ja ennakkoon tehtävän työn tärkeys. Huolellisesti 
suunniteltu on puoliksi tehty. Myös teknisen henkilökunnan on syytä olla asiantuntevaa 
ja ymmärtää tuotantoja sekä teknisestä että taiteellisesta kulmasta katsottuna. Ari Le-
poluoto on tutkinut lisensiaattityössään tekniikan roolia taiteellisessa työssä ja toden-
nut:  
 Taidetta, ei tekniikkaa – taiteilija, ei teknikko. Näiden sanaparien asettele-
 minen jaottelevassa tai erottelevassa tarkoituksessa ei ole tulevaisuudes-
 sa relevanttia. Tämä johtuu siitä, että meneillään oleva murros teollisen 
 yhteiskunnan ja postmodernin tietoyhteyskunnan välillä on kääntymässä 
 postmodernin puolelle. Uudessa yhteiskunnan vaiheessa teknologia on 
 muuttunut jokapäiväiseksi. Teolliselta aikakaudelta periytyneet arvot ja 
 asenteet, joissa tekniikka nähdään taiteelle vieraaksi, väistyvät. (21, s. 
 90.) 
Ei ole kenenkään edun mukaista kyseenalaistaa taiteilijoiden visioita, vaan päinvastoin 
yrittää toteuttaa ne mahdollisimman hyvin annetuilla työvälineillä. Näin saadaan ai-
kaiseksi tapahtuma, joka on ansainnut paikkansa esittävän taiteen kentällä ja ehkäpä 
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Liite 1. Open Call   
OPEN CALL 
"Poikkeustila" – esitystaidetapahtuma 24.–26.10.2014 
/teatteri.nyt, Kiasma-teatteri 
 
Kiasma sulkee remontin takia puoleksi vuodeksi ovensa syyskuussa 2014, mutta vuosit-
tainen /teatteri.nyt  -tapahtuma on kuitenkin suunnitteilla Kiasman tyhjissä galleriati-
loissa (3. kerroksessa). "Poikkeustila"-teeman alla kulkeva tapahtuma järjestetään vii-
konloppuna 24.–26.10. Perjantain ja lauantain esitykselliset sisällöt valitaan ennalta. 
Sunnuntain ohjelma on villi kortti: kuka tahansa voi tulla esiintymään vuoronumerojär-
jestys-periaatteella!  
Haemme nyt esityksellisiä ehdotuksia toteutettavaksi perjantaiksi ja lauantaiksi. Tarjot-
tu ohjelma voi olla mitä tahansa esitystaiteen, teatterin, tanssin, performanssin, kuva-
taiteen ja musiikin saralla – kuitenkin niin että se on määriteltävissä nykytaiteeksi. Oh-
jelman valinnasta vastaa Kiasma-teatterin tuotantotiimi. Valitut esitykset pyritään aika-
tauluttamaan siten, että perjantain ja lauantain ohjelma olisi mahdollisimman saman-
sisältöinen. Maksamme pienen esityskorvauksen valituille esityksille. 
  
HUOMIOITAVAA 
- Koska tapahtuma toteutetaan museon näyttelytiloissa, poikkeaa esitystila ja sen fa-
siliteetit perinteisistä teatteriolosuhteista erityisesti valaistuksen, akustiikan ja teknis-
ten mahdollisuuksien puolesta. Nämä seikat olisi hyvä ottaa esitystä suunniteltaessa 
huomioon.  
- Yksittäisen esityksen kesto voi olla max. 30 min. On mahdollista ehdottaa myös esim. 
pitkäkestoista installaatiota tai esitystapahtumaa, jolloin tiedämme aikatauluttaa sen 
päällekkäin muiden tapahtumien kanssa. 
  
HAKEMINEN   
Hakemuksessa tulisi ilmetä seuraavat seikat:  
1. Tapahtumakuvaus ja Poikkeustila-teeman ilmeneminen esityksessä 
2. Työryhmän tiedot  
3. Yleisön suhde esitykseen (Huom. rajoitettu yleisömäärä galleriatilassa.  Halutaanko 
istuva katsomo? Saako yleisö liikkua tilojen välillä esityksen aikana?) 
4. Tekniset tarpeet (Minkälaisen pinta-alan esitys tarvitsee? Onko tarvetta äänentois-
tolle, videokuvalle ja valaistukselle)? 
5. Esityksen kesto 
Toimita hakemus 16.4.2014 mennessä osoitteeseen sanni.pajula@kiasma.fi 
Tiedustelut: Sanni Pajula, tuottaja, p 040-725 3819 
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POIKKEUSTILA-tapahtuman yhteenveto laitteistosta 
Pe klo 16–18:30 
La klo 14–16:30 
(Su klo 14–16 open stage) 
 
VALO 
– Muutama valonheitin (Meri E) 
– 4 x kohdevalo (Puppet) 
– 4 x profiilia (Raisis) 
– Sallan valo valokatkaisin 
– 1 x Fresnell 650W 












Liisa Pentti + Co: Laiva – The Ship 
-tanssi- ja ääniteos 
VALO: Muutama valonheitin (MERI Ekola) 
VIDEO: 1 x projektori 
TILA: - 
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Milla Koistinen & Co: A Cloud of Milk 
-tanssiesitys jossa mukana muusikko ja videoprojisointi 
VALO: Unenomaista fiulistä haetaan, että ehkä jotain ilmenee, mutta projektorin pitäisi riittää. 
VIDEO: 1 x projektori 
TILA: 




-Parta-teemaa käsittelevä toiminnallinen huone, jossa on videolooppi ja erilaisia työpisteitä 
VALO: Näyttelyvalaistus 
VIDEO: 3 x monitori/projektori (Partahaastattelut). 
TILA: Parta-näyttely, luonnonmateriaalit? 
ÄÄNI: 2 x mikrofoni. PA. Videoääni + 2-3kpl kuulokkeita yhteen videomonitoriin. 
 
4. tila 
Mira Kautto ja Jamila Johnson-Small (FIN/UK): Laura Laura & William William 
-tanssiesitys (siinä tilassa missä on nyt Markus Kåhren teos), toive savukoneesta, videopro-
jisoinnista ja äänentoistosta, kesto 30min. 
VALO: Savukone 
VIDEO: 1 x projektori 




Maria Stiernborg ja Kajsa Wadhia (SWE): The Disengaged Free Jazz Orchestra 
VALO: 1 x Fresnell 650W, 1 x Lattialätkä 
VIDEO: 1 x projektori, projisointikangas-telineessä (kuvan perusteella pienehkö ~2mx1,5m) 
TILA: Pöytä, 2 x tuoli, yleisölle istuimet 
ÄÄNI: PA, Mikseri, 2 x mikrofoni, 3 x standi, 1 x matala standi 
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Rea-Liina Brunou: Deer Hunter 
-videoprojisointi luuppaa koko päivän, esityksellinen osuus 20min. (tanssia, puhetta ääninau-
halta) 
VALO: Yleisvalo 





Nordic Puppet Ambassadors: Vain yksi laukku mukaan 
-installaatio johon otetaan ihmisiä yksi kerrallaan. Koko päivän kestoinen. 
VALO: 4 kpl kohdevaloja, ”useita pistokkeita” = sukoa 
VIDEO: Ei 




Visa Knuuttila: Mutagenesis 
-naamanmaskeerausperformanssi, 20-30min.  
VALO: Ei mainintaa 
VIDEO: 1 x projektori? (kysely lähtenyt 30.5.) 




A. Salla Salin: Corridor  
VALO: Pimeää, valokatkaisin-painonappi (valonlähde?) 
VIDEO: Ei 
TILA: Mutkitteleva tasalevyinen käytävä 
ÄÄNI: Ei 
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Raisa Kilpeläinen & työryhmä: Neljä muotokuvaa – Four Portraits 
-esitysinstallaatio, kesto 30min. 
VALO: 4 x profiiliheitintä teosvaloiksi, yleinen esitysvalo hahmoille, vallitseva valo riittää? 2 x 
sähköveto L&R 
VIDEO: Ei 
TILA: 9m leveä seinä, kokoontaitettavia tuoleja levähdykseen, neljän kuvan ripustus 
(w1000xh2100) 
ÄÄNI: Ei äänentoistoa, piano/flyygeli 
 
11. tila 
Juho Liira et al.: Hold My Kilju (2. kerroksen Mediateekissa) 
-toiminnallinen installaatio, johon katsojia menee 1-2 kerrallaan. Tarvitsee äänieristyksen  
Vaittinen lavastajana, voisiko hänen Marimekko-installaatiotaan hyödyntää jotenkin?  
VALO: ? 
VIDEO: Ei 
TILA: Tehtävähuone?, äänieristys, kaksi sohvaa, kiljupönttö, mysteeriesineitä 
ÄÄNI: Kyllä PA, rummut, kitaravahvistin 
 
+ 
Antti-Juhani Manninen & Jouni Järvenpää: Sharing Is Caring 
-interaktiivinen esitys, jossa esiintyjät rekonstruoivat Poikkeustila-esityksiä kävijöiden kerto-
man perusteella. Pitkäkestoinen tapahtuma. 
VALO: Ei 
VIDEO: 1 x projektori Skype-yhteyteen. 
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TILA: Internet-yhteys, Pöytä, ympärillä tuoleja (15kpl) pari viherkasvia, kahvitarjoilu 
ÄÄNI: Ei (Skype?) 
 
++ 
Elina Lifländer: Corridor (tapahtuu pohjoispäädyn portaikossa 3. ja 5. kerroksen välissä)  
 
+++ 
Kehto Experimance (tapahtuu ulkona) 
Mainos kylkeen. Tuoli vaunuun kiipeämiseen. 
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Tapahtuman nimi:  Teatteri.nyt/Poikkeustila 
Tapahtuman ajankohta:  24.-26.10. 2014 
Tapahtumapaikka:  
 
Nykytaiteen museo Kiasma, 
Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki 
Tapahtuman järjestäjä:  Suomen Kansallisgalleria, Kiasma-




Mari Kujala p. 040-351 9339 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaa-
va:  
Securitas p.09-17336 625, yhdessä mu-
seovahtien kanssa  
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:  Museovahteja 3 kpl sijoitettuna 3.krs:een, 
hätätilanteessa evakuoivat ihmiset nor-
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maaliohjeen mukaan hätäpoistumisteitä 
käyttäen. 
Lisäksi tilassa on teatterin henkilökuntaa 
6 kpl, jotka ovat eri puolilla tiloja. 
Vakituista henkilökuntaa koulutetaan jat-
kuvasti toimimaan hä-
tä/poikkeustilanteissa. 
Kohderyhmä/asiakaskunta:. Kohderyhmänä kulttuuria kuluttavat aikui-
set 
Tapahtuman kuvaus:  Poikkeustila on pop-up-luonteinen esitys-
taiteen  tapahtuma 24.-26.10.2014 muu-
ten suljetussa museossa.  
Tilaisuus ei ole ilmainen vaan sinne myy-
dään pääsylippuja sisäänkäynnillä, joka 
on i-porras Kiasman pohjoispäädyssä. 
Tapahtuma-ajat ovat 3.krs:ssa 
pe 24.10. klo 16.00-18.30,  
la 25.10. klo 14-16.30 ja  
su 26.10. klo 14-16 sekä 
5.krs:ssa.   
pe klo 19-20.30,  
la klo 17-18.30 ja  
su klo 17-18.30.  
Yleisöä on vähemmän kuin normaa-
liaikoina.  
3. ja 5. krs:et eivät ole yhteydessä remon-
toitavaan tilaan. Välissä on betoniseinä. 
Remontoitava alue on eristetty muusta 
museosta palosuojatulla materiaalilla eikä 
remonttialueella ole lupaa tehdä tulitöitä 
lainkaan. 
3. ja 5.krs:ien palovaroittimet ja sprinklerit 
ovat käytössä normaalisti samoin kuin 
muukin paloturvallisuuskalusto.  
Esiintyjät eivät käytä tulta eivätkä sa-
vuefektejä. 
 
Arvio henkilömäärästä:  Arvio yleisömäärästä 3.krs:ssa 
n.150/päivä 


















 Ilmoitus tuliesityksestä 
 Ilmoitus tehosteiden käytöstä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
